

Møtereferat fra SG for "En skole – En barnehage".

Tid/sted: kl.09.00 15.juni på Båtsfjord kommunes møterom
Til stede: Jan Steffensen, Åge Alexandersen, Geir Knutsen, Trond Henrikssen, Greta-Lill Pettersen
Forfall: Atle Larsen, Britt Hansen, Ronny Isaksen og Børre Steinar Børresen (alle bortreist)
Ellers møtte: Åge Alexandersen, WSP

Agenda for møte:

- WSP tar en kort presentasjon av seg selv.
- Innleder litt om prosess i prosjektet og forslag til organisering fra WSP sin side.

WSP med Åge Alexandersen presenterte WSP.

WSP:

- 36000 ansatte, 500 kontor fordelt på 40 land.
- 2 hovedselskaper i Norge:
 - WSP- engineering 130 ansatte
 - WSP- prosjektledelse 300 ansatte

Åge jobber med bygg og eiendom. Hovedsete i Region Nord

De jobber med utvikling i tidlig fase, er med hele veien også etter overdragelse

Lederskap i prosjekt- omgivelsene er viktig, påvirker ulike roller i prosjektet.

Håndterer ulike områder.

Bruke tid! Planlegge og bygge opp et godt prosjekt. Viktig å bruke god tid i start fasen, for et godt utgangspunkt.

Tjenester som skal inn i bygget bør ha stort fokus.

Ha en plan over bruket av bygget, bygge må passe til virksomheten.

Ta inn det sosiale i bygge, f.eks. 17.mai feiring, teater, kultur og musikk

WPS skal hjelpe SG til å få alle parter og ting inn i prosjektet.

De tar inn kompetansen som behøves:


- Pedagoger som kan skole og har erfaring
- Gjennomførings kompetanse
- Teknisk fagene, energi ol.
- Eksterne partnere-
 - Kultur departementet bør være med i en tidlig fase
 - Tippemidler
 - Finne støtte ordninger
 - Enova? (innovative løsninger som kan gi støtte?)
 - Hva finnes av andre tilskudds ordninger?

Prosjektutvikling i virksomhetsperspektiv.

- Programmering i byggeprosjekter
- Utredning og skolebruksplaner
- Strategi for helse og omsorgstjenester
- Konseptutvikling og mulighets studier
- Evaluering og konkurranseplaner (arkitekt)

- Ledelse- og organisasjons utvikling
- Konseptutvikling og opplæring

Arkitekten kommer inn når prosjektet er ferdig med et godt konsept og bestillingen er klar.
WSP forslag til prosess plan



WSP- Mener at SG prosess plan er litt for ambisiøs, mener det er for dårlig tid til å skla ha skolen klar til skolestart 2019. Men prosess planen kan endres.
I mulighetsstudiet er det mye jobb. Om SG klarer å ha denne fasen klar, så er mye gjort. De mener at det er for kort tid. De ønsker 2 work shops med alle brukerne.

Rådmann ønsker at WSP skal utfordre SG på jobben som allerede er gjort

Lage en god plan nå før ferien.

WSP trenger kartlegging av bygningene som skal brukes- tilstandskontroller må utføres- rapport

KL 10.30-11.00 Pedagog Beate Aske Løvteit deltok via skype

Hvordan jobber hun:

Få med flest mulig av brukere, hvilke krav, behov osv har de?

1. Møter med skoler, kultur, idrett, eiere og ledelsen. Overordnede ambisjoner, hvem er nøkkelpersoner i defineringsfasen.
2. Hele det pedagogiske teamet med. Kjører møter 2-3 ettermiddager for å få med akt: Aktiviserende prosesser. Det er viktig at alle blir hørt.
3. Bruke dagtid til møter med renhold, ikt, kultur, alle de mindre gruppene
4. De vil bruke 3-4 dager når de kommer:
 - SG møte
 - Ledere
 - Prosess
 - Avslutning

Da utarbeider arealprogram utkast, som vil være klart etter ca. 3 uker.

-Eksterne brukere, kveldsmøter, uteområdet

-Se på en arena for musikk, kultur, idrett ol.

Igjen kommer ønsket om at WPS skal utfordre SG på det som allerede er gjort.

Løveit ønsker å ha alle brukere med for å få alle nødvendige behov med i bygget.

Prosess utfordring

WSP vil komme med forslag når de kommer opp.

Må sikre seg at dette blir full verdig bygg.

Det er viktig å få aksept fra alle, på hva de tenker.

Optimaliserer prosessen, unngå de "onde" prosessene hvor man kanskje må kutte i planene.

Motivere alle brukere.

WPS vil komme med et utkast til en detaljert møteplan. Det er møteplikt til møte som vil være rett etter skolestart. LN sender alle papirer til WSP, her ønsker WSP kontakt informasjon til alle arbeidsgruppene.

Avslutter SKYPE møte kl 11.00

Møte forsetter kl 11.30

Tilstede: Trond Henriksen, Jan Steffensen, Åge Alexandersen og Greta-Lill Pettersen

Trond går igjennom presentasjonene som er sendt ut på mail til SG.

Bestilling fra WSP: Innsyn til alt som er gjort av SG og arbeidsgruppene. Hvem er ansvarlig i arbeidsgruppene (kontaktinformasjon)

Brukerprosessmøte i regi av WSP uke 36-37

Dette skal sendes ut før ferien. MØTEPLIKT.

Gjennomgang av avtaledokumenter-kontrakt skrevet under kl 12.15

Møte avsluttet kl 12.20

Greta-Lill Pettersen, referent