

Referat SG-møte skoleprosjektet

Tid/sted: fredag 22.6.18 kl.08.00 på kommunens møterom
Til stede: Geir Knutsen, Trond Henriksen, Britt M Hansen, May Bente Eriksen, Arild Hammeren, Atle Larsen, Øyvind Hauken og Ronny Isaksen.

Forfall: Ingen.

Ellers møtte: Åge Aleksandersen på telefon på sak 1.

1 – Informasjon om jury v/Åge Aleksandersen WSP

Prosesen med å få inn tegninger basert på utarbeidet areal- og funksjonsbeskrivelse nærmer seg avslutning. Det kommer inn forslag fra 3 tilbydere med frist 13.juli 2018. 15.juli åpner WSP tilbudene med mulighet for innsyn til nedsatt jury.

Dokumentasjonen som kommer inneholder tegninger av plan, fasade, snitt og ISO-metrier. I tillegg en BIM-modell (3D), tekniske spesifikasjoner og beskrivelse av energi/miljø.

Følgende kriterier ligger til grunn for konkurransen:

- Pris
- Kvalitet
 - Arkitektonisk helhet
 - Areal og funksjonsprogram – hvordan dette er løst
 - Miljø og energi
 - Prosjekt- og bygge kompetanse

Følgende møter er satt opp for juryen

- 8.august – første møte.
- 15.-17.august – videre jobb med prospektene. Det forutsettes at det gjøres en jobb i etterkant av første møte og fram til dette møte.

Det er ønskelig å starte etter kl.12.00 den 15.august. Eksterne parter kan da komme med fly til Båtsfjord 12.50 15.august.

Følgende jury er nedsatt:

1. Geir Knutsen, leder
2. Stein Kollstrøm, politisk rep.
3. Viktoria Eriksen, foreldrekontakt
4. May Bente Eriksen, skoleeier/bruker rep.
5. Daniel Jensen, elev rep.
6. Inna Kristiansen, org. Rep.
7. Trond Henriksen/Arild Hammeren, for prosjekteier
8. Nina Dybwad, fagjury landskapsarkitektur
9. Karin Rendahl, fagjury arkitektur
10. Beate Aske Løtveit, WSP, fagjury pedagogisk funksjonalitet
11. Åge Alexandersen/ Thomas Hansen, WSP, juryens sekretariat

2 – Informasjonsstrategi

Nettstedet til prosjektet er oppdatert etter forrige møte. Ingen kommentarer eller forslag til endringer. Info om jury og kriterier legges ut.

3 – Arbeids- og prosjektgrupper

Prosjekt og arbeidsgruppene ble nedsatt av styringsgruppa rett etter prosjektstart vinter 2017. Etter at Børre sluttet har gruppene ikke fungert optimalt. May Bente har nå overtatt denne jobben og organiseringen ble diskutert. Følgende «ny» organisering kom vi fram til i møte:

Arbeidsgrupper:

- Båtsfjord skole
- Nordskogen skole
 - SFO
 - Kulturskolen
- Barnehagene
 - Nordskogen
 - Klausjorda
- Samordnet hjelpetjeneste (samlepost på «helse»)
 - PPT
 - Helsesøster
 - Barnevern
- Kultur (frivillige organisasjoner)
 - Frivillighetssentralen og dem de representerer
- Båtsfjord Private Videregående skole
 - LOSA
- Bibliotek

Følgende endringer er gjort: SFO og kulturskolen ligger under Nordskogen skole. Alle helsefunksjoner er flyttet til gruppen Samordnet hjelpetjeneste. Barnehagene er samlet i en gruppe. LOSA ligger under Båtsfjord Private VGS. Voksenopplæring, organisasjoner og sentraladministrasjon er grupper som er fjernet.

Gruppene skal fungere som faglig ekspertise i prosjektet der lederne av hver arbeidsgruppe møtes i det som heter prosjektgruppa. Her er May Bente leder som da rapporterer videre til styringsgruppa.

4 – Tilbakemeldinger fra skolene etter infomøte

Tilbakemeldingene etter informasjonsmøte 18.juni har vært litt forskjellig. Generelt sette er det positivitet rundt etablering av ny skole, men det er også en del som er reserverte. Dette med bakgrunn i at de har vært gjennom en lignende prosess tidligere. Det var også en del spørsmål rundt midlertidige skolelokaler i byggeperioden.

5 – Skoleutviklingsprosess

Det var jo etter innspill fra WSP foreslått et «Kick-Off» i juni i år, men dette ble for tidlig.

Skolene har behandlet dette internt og styringsgruppa har gitt de mandat for å kjøre dette videre med WSP.

Det er et ønske om å starte jobben 16.august. Kontaktperson vil være Øyvind Hauken. Jobben lokalt gjøres selvsagt i samarbeid med May Bente på Nordskogen skole.

Skolene har diskutert følgende innhold:

Vi har diskutert blant skolelederne hva et pedagogisk utviklingsprosjekt med WSP bør inneholde.

Det må være knyttet opp mot effektiv bruk av nye lokaliteter og kan dreie seg om bl.a.:

- *Effektiv bruk av to-lærer-system i klasserommet*
- *Tidlig innsats*
- *Tilpasset opplæring*

WSP må også få informasjon om hva som har foregått de siste 2-3 årene i Båtsfjord når det gjelder skoleutvikling. Dette er bl.a.:

Skoleeier

2 årig veiledning av skoleeierskap gjennom Udirs veilederkorps

Kompetanseheving av administrativ og politisk ledelse

Etablering av nettverk sammen med skoleledere i Berlevåg kommune

Ansettelse av skolefaglig rådgiver

Deltakelse i nasjonal satsning på Kompetanse for mangfold. Veileder fra UIT.

Særlig fokus på utarbeidelse av system for mottak av utenlandske elever og bedre kvaliteten på særskilt norskundervisning. Fra barnehage - grunnskolen - voksenopplæringa

Båtsfjord skole

Ungdomstrinn i utvikling - motivasjon og mestring. Regional veileder, oppfølging og kompetanseheving for alle lærerne i samarbeid med UIT.

Nordskogen skole

Mooc gjennom Høgskolen i Lillehammer - Vurdering for læring

Utarbeidelse av vurderingsstandard for 1.-4.kl

Felles:

Vedtatt ny IKT plan. Innkjøp og kursing i bruk av digitale tavler og iPad i undervisning.

Kursing: Mobbing og atferdsutfordringer.

3 til 4 lærerne deltar årlig på Kompetanse for kvalitet i matte, norsk eller engelsk.

3 andre ufaglærte ansatte tar PPU/ped. 2 Bvl tar fagbrev

Status som nasjonal språkkommune fra 2017.

Satsingsområder: Overgang barnehage, skole. Minoritetsspråklige elever, ++

Felles kompetanseheving gjennom språkløypene.no

Hadde en gjennomgang av bruk av spesialundervisning i skolen av RO.

Oppfølging av rapport. Revidering av system for tilpassa opplæring og spesialundervisning.

Dette oversendes WSP som utgangspunkt for igangsetting av prosessen.

6 – Møteplan for høsten

Dette er vi nødt til å komme tilbake til etter sommeren. Det som ligger fast pr. i dag er møte i juryen 8. og 15.august.

7 – Presentasjon av tegninger

Når juryen har valg det beste alternativet arrangerer styringsgruppa en ÅPEN DAG for å presentere skolekonseptet. Oppfølgingen av dette vil bli møter med de som allerede har kommet med innspill. Dato, organisering etc. Settes når juryen har ferdigstilt sitt arbeid.

Møte hevet 09.10.

Ronny Isaksen, referent