

## Protokoll SG-møte Samlokalisering av kommunale tjenester.

Tid/sted: Onsdag 14.mai 2020 på kommunens møterom i 1.etg.  
Frammøte: Arild Hammeren, Trond Henriksen, Inna Kristiansen og Ronny Isaksen.

Ellers møtte: Ronald Wærnes, Ordfører.

Så langt i prosjektet er det blitt avholdt kun et møte i styringsgruppa (26.februar). Det var et omfattende møte der det ble arrangert et arbeidsmøte 3.mars for å følge opp og få på plass en bestilling fra kommunestyret til WSP. Det skulle vært avholdt et styringsgruppemøte 18.mars, men på grunn av Covid-19 ble det ikke gjennomført. Det ble avholdt en workshop med kommunestyrerepresentanter 27.-28.april med oppfølging og vedtak i kommunestyremøte 6.mai. Sakslista for dette styringsgruppemøte gjenspeiler den aktivitet som har vært i prosjektet siden 3.mars.

Følgende saker ble behandlet:

### 1. Gjennomgang referat 26.februar/3.mars

- a. Status administrative rutiner
  - i. Følge opp info på kommunens web-sider.
  - ii. Viktig å gi rett informasjon raskt.
  - iii. I forhold til protokoll er noen av forutsetningene blitt justert i perioden etter siste styringsgruppemøte.

### 2. Gjennomgang av prosjektplan

- a. Brukerkoordinator må velges.
- b. Det gjøres en del endringer på bakgrunn av prosess kjørt på politisk nivå.
- c. Ferdigstillingsdato endres til 1.1 2024
- d. Prosjektet jobber etter de økonomiske rammer som er gitt - kr.160 mill. for skole og 49,5 mill. for barnehage.

### 3. Tomte vurderinger

- a. Prosessen i kommunestyret var enstemmig.
- b. Styringsgruppa må da sende en bestilling til WSP på utredning av de forskjellige alternativene.

### 4. Økonomi

- a. Leder i styringsgruppa har skissert en foreløpig økonomiplan ut ifra det forrige arealprogrammet - dette er kun et arbeidsdokument da vi er tidlig i prosessen.
- b. Det er en utfordring med å se på effektiv arealbruk for å komme ned på den økonomiske ramma, dette med bakgrunn i befolkningsframskriving.
- c. Arealbruk må baseres på en stor grad av fleksibilitet.

**5. Veien videre – følgende settes i bestilling:**

- a. Medvirkningsprosess - avklares rundt brukerkoordinator (skole og barnehage) snarest. WSP v/Lin Gloppen kjører prosess på dette.
- b. Prosjektleder Espen Suhr som deltaker på styringsgruppas TEAMS-kanal og en "saksbehandler/tilrettelegge" for styringsgruppa.
- c. WSP v/Espen Suhr utreder ihht KST-vedtak. Dette framlegges styringsgruppa. Dette gjøres fortløpende etter behov. Neste kommunestyremøte er 19.juni

Båtsfjord 18.mai 2020.

Ronny Isaksen, referent.