Referat fra 3.mgte i SG for “En skole — En barnehage”.

Tid/sted: kl.13.00 mandag 27.mars pa Batsfjord kommunes mgterom.

Til stede: Geir Knutsen (ordfgrer), Trond Henriksen (rdédmann), Bgrre Steinar Bgrresen
(rektor Batsfjord skole), Britt M Hansen (virksomhetsleder Nordskogen barnehage), Atle
Larsen (HTV Utdanningsforbundet) og Ronny Isaksen (prosessleder Linken Neeringshage).

AGENDA
Sak 1 — Gjennomgang av referat fra forrige mote
Ingen merknader.

Vedtak: referat fra forrige styringsgruppemgte enstemmig vedtatt.

Sak 2 — Gjennomgang av samspill og utviklingsentreprisemodeller ved WSP

Age Alexandersen regionleder i Nord for WSP jobber bl.a med skoleprosjekter.
Aleksandersen presenterte en mulig modell for involvering av kommune (byggherre),
brukere og potensielle entreprengrer for a8 giennomfgre en prosess rundt nybygg av skole
der en kan dra pa forskjellig kompetanse. Malet er a fa et resultat som er tilfredstillende for
alle parter.

En slik prosess (samspillmodell) kan deles inn i tre faser:

1. Programmeringsfasen (min. 3 mnd) — kartlegge alle behov der brukerinvolvering star
sentralt.

2. Utviklingsfasen (min. 6 mnd) — involvering av potensielle entreprengrer. Klargjgre
rammer for videre prosess. Valg av entreprengr. Her kan eksempelvis “integrerte
entrepriser” (samspill) brukes med fglgende fordeler:

a. Mulighet til & styre prosessen i en utviklingsfase ved a sette en del faktorer

b. Dette forutsatt at gitte kriterier er til stede

c. Nar en da gar videre til giennomfgringsfasen vil prosessen vaere mer
forutsigbart

3. Gjennomfgringsfasen — gjennomfgring av byggeprosess.

Samspillmodellen har vaert giennomfgrt pa Baksalen skole i Hammerfest. Men
samhandlingsdelen ble en del begrenset da enkelte fgringer var lagt pa forhand.

Se ellers vedlagte presentasjon (ppt-fil).

Vedtak: Radmannen far ansvar for a igangsette en anbudskonkurranse der malet er a
innhente skolefaglig- og barnehagefaglig kompetanse for gjennomfgring av en slik
”"samhandlingsprosess”. Enstemmig vedtatt.

Sak 3 — Gjennomgang av innspill fra arbeidsgruppene

Prosessleder har samlet alle innspill i et dokument og gjennomgikk det som er innkommet
fra de forskjellige arbeidsgruppene. Engasjementet virker a vaere bra ute i virksomhetene da
alle involverte har kommet med tilbakemeldinger. Innspillene har stort spenn fra spgrsmal
om teleslynge til konkrete rombehov.



Gjennom diskusjon i styringsgruppa ble det enighet om at dokumentet med innspill blir en
del av "programmeringsfasen” som pa sikt vil danne grunnlag for en samlet
behovsbeskrivelse inn til “utviklingsfasen”.
Hele dokumentet med innspill fra alle virksomhetene sendes til arbeidsgruppene. Det
framkommer en del spgrsmalsstillinger fra noen virksomheter. Disse ber styringsgruppa
virksomhetene selv a svare pa. Styringsgruppa gnsker videre at dokumentet brukes som
grunnlag til a forberede sp@rsmal og problemstillinger en gnsker svar pa. Dette skal da
brukes pa studieturene til Oslo og Vardg/Vadsg/Nesseby. Det er et gnske fra
administrasjonen at fglgende spgrsmal tas med:

e Hvilket forarbeid med utforming av bygg bgr det legges vekt pa?

e Hvordan fa flere forskjellige kulturer til 3 jobbe sammen?

e Organisering av virksomheter under samme tak(skole, helsesgster etc.) utfordringer,

ledelse, muligheter — erfaringer med dette?
e Hva skulle man ha gjort annenledes hvis man har startet pa nytt?

Vedtak: orientering tas til etterretning. Dokumentet oversendes arbeidsgruppene. Spgrsmal
besvares og jobb med problemstillinger til studieturene forberedes. Enstemmig vedtatt.

Sak 4 — Status studiereiser
Status for reisen til Oslo 1.-3.mai:
* Batsfjord kommune er pameldt med 12 deltakere til konferansen
* Mangler foreldrerepresentanter fra begge skolene
* Mangler “reiseruter” til deltakerne fra Batsfjord skole

Status for besgket til Vardg/Vads@/Nesseby:
* Avtaltiuke 17. Alle kommunene kan ta i mot oss i denne perioden.

For turen til Oslo fplges vedtak i sak ”5. Studietur” fra styringsgruppemegte 1.mars. Dette vil
si at om noen virksomheter gnsker a ta med flere representanter skal disse belastes
virksomhetens eget budsjett. Videre er det mulig a ”justere” pa reiseruten, men om dette
medfg@rer ekstrakostnader dekkes dette av hver enkelt deltaker. Reisen defineres i
tidsrommet 1.-3.mai 2017 og hotell dekkes i dette tidsrommet.

Reisen til Vardg/Vadsg/Nesseby er i utgangspunktet planlagt til uke 17. Da dette medfgrer
problemer for enkelte undersgkes det om reisen kan gjennomfgres i uke 16 eller i uke 19.

Barnehagene har sett pa muligheten a dra til Sgr-Varanger for et besgk pa Skytterhusfjellet
barnehage. Dette organiserer Britt. Om det er behov for andre virksomheter a dra pa
studieturer skal dette klareres med styringsgruppa. Dette gjennom en skriftlig redegjgrelse
der mal, antall deltakere og stipulert kostnad framkommer.

Vedtak: orientering og innspill enstemmig vedtatt.

Sak 5 — Videre framdrift
Prosjektgruppa har neste mgte mandag 3.april.



Neste styringsgruppemgte avholdes fgr fgrste studietur. Dato settes nar de forskjellige
reisedatoene er fastsatt.

Vedtak: dato for neste mgte i styringsgruppa settes nar reisedatoene er fastsatt. Enstemmig
vedtatt.

Mgte hevet 15.05

Ronny Isaksen, referent.



