
WSP Norge AS
Telefon sentralbord: 932 40 000| Org.nr: NO 881 894 742 MVA | www.wsp.com

REFERAT

Oppdragsnavn: Båtsfjord barnehage – Samlokalisering av barnehager

Oppdragsgiver:
Båtsfjord kommune

Møtetype: Styringsgruppen Fase 1 Møte nr.: 2

Møtested: Nettmøte / fysisk møte

Møtedato: 18.1.2023 / Kl: 1400 - 1600 Referat
dato: 19.01.2023

Referent: Torfinn Bobakk

Neste møte: 1.2.2023, Kl 1200-1400

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune Rådmann

Espen Nystad EN Båtsfjord kommune Sektorleder MUNT X

Jorun Økland JØ Båtsfjord kommune Barnehage faglig rådgiver X

Susanne Antonsen SA Båtsfjord kommune Leder Klausjorda X

Britt M Hansen BMH Båtsfjord kommune Leder Nordskogen X

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører

Richard Flate RF WSP Norge AS Ass. prosjektleder

Torfinn Bobakk TB WSP Norge AS Prosjektleder X
Agenda:

 2.1 Sammensetting styringsgruppe
 2.2 Utforming av bygg for sammenslått barnehage
 2.3 Workshop
 2.4 Status
 2.5 Eventuelt
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Sak
nr.

Tekst Ansvar Frist

2.1 Sammensetting styringsgruppe
2.1.1: Sammensetting

Følgende sammensetning er vedtatt i Kommunestyret:
Medlem 1: Rådmann – Leder av styringsgruppe
Medlem 2: Sektorleder MUNT
Medlem 3: Barnehagefaglig rådgiver

Medlem 4: Representant for de ansatte barnehage Britt, Susanne og
Jorun avklarer representant til neste møte

Medlem 5: Ledelse barnehage – Britt, Susanne og Jorun avklarer om
både Britt og Susanne skal være en del av Styringsgruppen.

Ordfører – Observatør

JØ

JØ

2.2 Utforming av bygg for sammenslått barnehage
Gjennomgang av alternativ utforming av bygg. Presentasjon legges ved
referat.

Slik prosjektgruppen ser på alternativene så fremstår “Opsjon 3” som det beste
alternativet.
Etter presentasjon er Styringsgruppen enig i at av de 3 opsjonene så er det
opsjon 3 som fremstår som det beste alternativet. Styringsgruppen er enig i at
man demper arbeidet med Opsjon 1 og 2, og heller øker detaljeringsgrad for
Opsjon 3.

2.3 Workshop
Det arrangeres en workshop med tanke på å oppdatere innhold i prosjektplan,
herunder konseptvalg. Workshop arrangeres i starten av februar 2023
WSP avklarer tidspunkt

TB

2.4  Status
Skisseprosjekt har god fremdrift og er tenkt ferdigstilt i starten av februar.
Fremdrift er styrt ut ifra å få til politisk behandling i kommunestyret 23.2.2023
Igangsatt reguleringssak har god fremdrift, og den styres med intensjon om
vedtak av plan i desember 2023.

2.3 Eventuelt

Vedlegg: 230103 Båtsfjord barnehage_Alternativer


