

Referat SG-møte skoleprosjektet

Tid/sted: tirsdag 13.02.18 kl.18.00 på kommunens møterom
Til stede: Geir Knutsen, Trond Henriksen, Britt M Hansen, May Bente Eriksen (for Børre Steinar Børresen) og Ronny Isaksen.
Forfall: Atle Larsen, Arild Hammeren og Børre Steinar Børresen.
Ellers møtte: Åge Alexandersen, Lin Gloppen og Beate Aske Løtveit alle fra WSP.

1. Gjennomgang av presentasjon av konseptrapport for kommunestyremøte (presentasjon og konseptrapport vedlagt).

Samlokalisering av barnevern, PPT, helsesøster, lege

- utfordringer rundt personvern. Forventer diskusjoner rundt dette punktet.

Finansiering

- det er ikke tatt høyde for spesielle tilskuddsordninger som vil være mulig å søke på. Dette vil telle i positiv retning på finansieringsdelen.

Driftskostnader

- dette er grove estimat – «best practice».

Alternativ til nybygg – ombygging/oppgradering av eksisterende bygningsmasse

- tallene er ut i fra en nøktern vurdering.
- drifta vil være lik som i dag – ingen utvikling, ingen nye kvaliteter med nye funksjoner.
- scorer lavt på arealeffektivitet som vil gi høye driftskostnader.

Virksomhetsutvikling

- Båtsfjord har høyere lærerdeknning og høyere driftskostnader en landsgjennomsnittet.
- en forklaring kan være at skolene kjører med et 2-lærersystem.
- i tillegg har vi en høy andel fremmedspråklige og «tunge» brukere.

Organisasjonsutvikling

- må starte denne prosessen snarest.
- fokus og mål må være eleven og forbedring av resultater

Etter gjennomgangen ved WSP ble det åpnet for *spørsmål og kommentarer*.

- *Kantine og kjøkken* – vil bli samlokalisert og tilrettelagt for sambruk.
 - *Uteområde* – budsjett på kr.6.5 mill. Konkretiseres når de første tegningene kommer.
 - *Utsmykning* – vil komme i forprosjektet.
 - *Plass i fellesrom* – det vil eksempelvis bli mulighet til å sitte å spise trinnavis (1-4/5-7/8-10) i fellesareal (kantine), men ikke plass nok til alle elever samlet. Samlet kantineareal er 150 kvm.
 - *Klasserom vs. grupperom* – legges opp til å tenke nytt. Ikke statiske arealer men dynamiske der en legger opp til «mingling/utviklingsareal».
- Alle trinn vil ha sitt eget basisareal med tilgang til grupperom. Muligheter til å åpne mot

andre trinn.

- *SFO* – ingen egen base for SFO, flerbruk med øvrige arealer for god utnyttelse.
- *Kino/teater* – 150 sitteplasser. Teleskopamfi.
- *Gymsal/basishall* – denne blir større enn eksisterende gymsal. Muligheter å dele i 2 saler. Hele salen er 300 kvm.
- *Spesialrom* – tatt høyde for de vanlige spesialrommene samt tilrettelegging for HC-brukere med garderober, toalett, dusj, stellerom og læringsrom.
- *Arbeidsrom, administrasjon* – dette er tenkt tilpasset pr. avdeling. I tillegg vil det bli eget for VGS/LOSA og kulturskolen.

2. Eventuelt

Alternative undervisningslokaler

Dette har vært oppe til diskusjon tidligere. Steffcon jobber med saken men følgende innspill kom i møtet:

- Nordskogen skole har mulighet til å ta inn 5.klasse ved behov. Rektor må da ha beskjed om dette før påske 2018.
- 10.klasse kan samlokaliseres sammen med videregående skole.
- De resterende klassene kan drive undervisning i brakkerigg plassert ved idrettshallen. Her vil det bli tilgang til kantine, toaletter, dusj, gymmuligheter etc.

Det ble ikke tatt avgjørelse på dato for neste styringsgruppemøte.

Møte hevet 20.20.

Ronny Isaksen, referent