

Referat SG-møte skoleprosjektet

<u>Tid/sted:</u>	torsdag 17.januar 2019 på kommunens møterom.
<u>Frammøtte:</u>	Geir Knutsen, Bjørn Abrahamsen, Atle Larsen, May Bente Eriksen, Arild Hammeren, Øyvind Hauken, Trond Henriksen, Britt M Hansen og Ronny Isaksen.
<u>Forfall:</u>	Ingen
<u>Ellers møtte:</u>	Thomas Hansen og Åge Alexandresen WSP

Sak 1 – Gjennomgang og evaluering av innspill fra brukerprosess

Med utgangspunkt i utsendte saksdokumenter gjennomgikk Thomas innspillene og de avklaringer som styringsgruppa må ta stilling til med tilbakemelding til WSP:

- Helse og omsorg
 - Det er et ønske om ekstra møterom og kontor. Dette tas det stilling til når kostnader foreligger.
- Kultur
 - Bibliotek – se på muligheten for sikring på platå med eksempelvis glassrekkverk for sikkerhet til HC, barn og andre.
 - Det vil bli kostnadskrevenende å holde bassenget åpent i store deler av byggeperioden. Midlertidige garderober og teknisk drift koster. En bør vurdere å holde bassenget åpent 4-6 mnd.
 - Arkiv – for å inkludere dette i bygget må WSP få de tekniske spesifikasjonene. Arkivet er planlagt samlokalisert med biblioteket. DETTE er noe som det ble reagert på fra skolene. De ønsker ikke en slik samlokalisering.
- Hovedinngang
 - «Ren skole»-prinsippet har vært ønskelig. Dvs at en ikke bruker «utesko» inne, men at disse settes på hyller eller i skap. Dette bør også finne praktiske løsninger på i hovedinngang.
- Renholds sentral
 - Innspillene er i utgangspunktet en justeringssak. Må se på framtidige løsninger i forbindelse med utstyr, effektivisering og praktisk tilrettelegging.
- Skolen
 - Må tilrettelegge lærergarderober i tilknytning til bassenget på en slik måte at en har kontroll på elevgarderoben. Ta ned areal på lærergarderober for å gjøre hoved garderoben større. Det må også tilrettelegges for HC på toalett og i dusj (se på løsningene som er der i dag).
 - I dag er det tilgang for publikum på badstu i alle garderoberne – dette må på plass.
 - P-plasser – dette har vært gjenstand for diskusjoner i lang tid. Saken har flere sider som bør hensyn tas
 - Ikke på bekostning av uteareal
 - Tilrettelegge for bruk også utenom skoletid

- Folkehelseperspektiv
 - Styringsgruppa falt ned på 35-40 parkeringsplasser. Mulige areal for parkering oversendes WSP fra teknisk etat.
- Tribune/basishall
 - Dette tas det stilling til etterhvert.
- Ekstra klasserom
 - Det er kommet et krav fra lærerne om at det må komme et ekstra klasserom per base.
- Midlertidige lokaler
 - Rektorene må kvalitetssikre nødvendige behov i midlertidige lokaliteter. Følgende innspill er kommet så lang:
 - 5 klasserom med tilhørende grupperom og spesialrom
 - Må også ta med muligheten for tilgjengelig areal der enkelte klasser er delt.
 - Kulturskolen
 - Visuelle kunstoffag trenger rom med lager.
 - Musikk flyttes til Skansen

Forslag til løsninger og innspill (over) tas med i den ferdige rapporten som skal legges fram til kommunen 1.februar.

Sak 2 – Skoledag for politikere

Det er ønskelig at skolene og barnehagene inviterer politikerne i kommunestyret til en omvisning i dagens lokaler der alle får se hvilke forhold voksne og barn lever under. Rektorer og barnehageledere organiserer.

Sak 3 – Neste møte

Det kom et forslag om neste styringsgruppemøte 7.februar. Her vil gruppa behandle rapporten om hvilke endringer som er foreslått samt muligheter for kostnadsbesparelser. Endelig dato vil gruppa leder komme tilbake til.

Møte hevet 10.00