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1. INNLEDNING 

1.1 GENERELT 
Aquapartner AS har på oppdrag for Båtsfjord kommune gjennomgått og revidert 
kommunens handlingsprogram for vannforsyning med hensyn på ny planperiode 2020-2023. 
Handlingsprogrammet ble sist revidert i 2014 og gjaldt for perioden 2015-2018.  
 
Eksisterende plan er utarbeidet av Aquapartner og datert 26. mai 1997. Planen ble vedtatt i 
kommunestyret 18. juni 1997 som sak 0041/97. Den opererer med en planhorisont for 
strategiske valg og overordnede mål benevnt som «overskuelig framtid». For planens 
handlingsprogram og økonomidel var planperioden satt til 4 år. 
  
En revisjon av hovedplan for vannforsyning ble fremmet for godkjenning i kommunestyret i 
møte 2. mai 2000, men planrevisjonen ble ikke vedtatt. Siden ble det utarbeidet en revisjon 
gjeldende for perioden 2014 – 2017 datert 13. mai 2013. Denne revisjonen har ikke vært 
politisk behandlet, men deler av handlingsplanen er gjennomført. 
 
Hovedplanen er kommunens langsiktige politisk styrende dokument for å sikre innbyggerne 
en stabil, sikker og tilstrekkelig vannforsyning av god kvalitet. Planen gir grunnlag for de 
overordnede politiske beslutningene og skal være en kommunedelplan.  
 

1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD 
Rammebetingelsene på vannforsyningssiden har endret seg etter at hovedplanen ble vedtatt 
i 1997 samt revisjon av handlingsprogrammet i 2014. Disse endringene beskrives nærmere i 
denne revisjon. Endringene, sammen med dagens situasjon, gir grunnlag for nødvendige 
tiltak innen vannforsyningssektoren i Båtsfjord i nærmeste framtid. 
 
Båtsfjord kommune bygde sitt nye kommunale vannverk for Båtsfjord tettsted, Storelva 
vannverk, i 2002-2004 og søkte 16. september 2004 Mattilsynet om endelig godkjenning av 
vannverket. I denne anledning bad Mattilsynet om en uttalelse i forhold til etablering av 
høydebasseng og ivaretakelse av leveringssikkerhet. Uttalelsen ble utarbeidet av 
Aquapartner i samarbeid med teknisk sjef og oversendt Mattilsynet som godkjente Båtsfjord 
vannverk 1. oktober 2013. 
 
Båtsfjord kommune gjennomførte i 2013 internrevisjon på kommunens 
vannforsyningssystem der flere avvik ble påpekt.  
 
Basert på ovennevnte er det behov for en revisjon av handlingsprogrammet i hovedplan for 
vannforsyning. 
 
Revisjon av hovedplandokumentets strategiske del er ikke utført. Slik revisjon vil etter 
dagens plankrav bl.a. inkludere nærmere analyser av mulige grunnvannsressurser for 
Syltefjord og Hamningberg vannverk (Storelva vannverk Båtsfjord er basert på grunnvann), 
reservevannforsyning samt utredning av kundeperspektiv/kundegaranti mv. Disse 



Båtsfjord kommune – handlingsplan vannforsyning 2020 – 2023 
 

 4 

undersøkelsene er omfattende og bør skje gjennom en prosess som leder fram til en ny 
hovedplan for vannforsyning når dette måtte være aktuelt.  
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2. SAMMENDRAG 

2.1 HVA ER HOVEDPLAN VANNFORSYNING? 
Hovedplan vannforsyning er kommunens langsiktige politisk styrende dokument for å sikre 
innbyggerne en stabil, sikker og tilstrekkelig vannforsyning av god kvalitet. Planen gir 
grunnlag for overordnede politiske beslutninger og skal være en kommunedelplan. 
 
Typisk omfang av en slik plan fremkommer i pkt. 2.1 – 2.8 under. Denne revisjonens omfang 
finnes i pkt. 2.6. 

 

2.2 RAMMEBETINGELSER 
En rekke lover og forskrifter regulerer kommunens levering av drikkevann 
 
De viktigste statlige rammebetingelsene er:  
• Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 
• Næringsmiddelloven 
• Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) 
• Lov om helsemessig og sosial beredskap 
• Lov om helsetjenesten i kommunene (Kommunehelsetjenesteloven) 
• Plan- og bygningsloven 
• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 
• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 
 
Båtsfjord kommune har dessuten fattet egne vedtak som gir føringer for sektoren. 
 
De viktigste lokale vedtakene gjelder: 
• Kommunal VA-forskrift 
• Kommunal VA-norm 
• Kommunalt gebyrregulativ 
• Økonomiplan og årsbudsjetter 
• Hovedplaner for vann og avløp 
• Sanitærreglement  
• Rehabiliteringsplan for ledningsnett 
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2.3 MÅL OG STRATEGIER 
Mens hovedplan vannforsyning tidligere i det alt vesentlige var å anse som et 
teknisk/økonomisk basert dokument med dertilhørende beregninger og analyser, tilsier 
dagens samfunnssituasjon at fokus dreies mer og mer i retning av kunden og hans/hennes 
behov. 
 
Vann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Kundens opplevelse av det leverte produkt 
blir det vesentligste aspektet for kommunen. Dette innebærer at kommunens 
vannforsyningssystem ikke bare må være teknisk og økonomisk vurdert, men også ha et klart 
kundeperspektiv. 
 
Med kundens forventninger og behov i fokus, vil hovedmålet for vannforsyningen naturlig 
være at Båtsfjord kommune skal garantere en vannforsyning som dekker innbyggernes – så 
vel husholdningenes som næringslivets – behov for drikkevann av godkjent kvalitet. 

 
Hovedmålet må konkretiseres nærmere. I eksisterende hovedplan er følgende vektlagt: 
 
• Nok vann til alle 
• Godt vann til alle 
• Sikkerhet i vannforsyningen 
• Økonomisk forsvarlige rammer 
• Optimal bruk av vannressursene 
• Vann til alle andre, dvs. de som ikke har kommunal forsyning 
 
For å nå målene etableres strategier i form av eksempelvis dokumentasjon, 
serviceerklæringer, brukerundersøkelser, tekniske bestemmelser mv. 
 
   

2.4 VANNFORSYNINGSSYSTEMET 
Hovedplan vannforsyning beskriver kommunens vannforsyningssystem i detalj fra kilder med 
inntak og behandlingsanlegg til transportsystem og driftsrutiner. 
 
I Båtsfjord er de aller fleste fastboende personer (2232 innbyggere per 2. kvartal 2019) 
tilknyttet kommunalt vannforsyningssystem. I tillegg kommer institusjoner og 
næringsvirksomhet. 

 
Kommunen har tre vannverk; Storelva, Syltefjord og Hamningberg, hvor alle er 
godkjenningspliktige. Storelva er godkjent i henhold til gjeldende drikkevannsforskrift. 
 
Nedslagsfeltene til alle vannverkene er klausulert. Klausuleringene er nylig oppdatert 
(kommunestyret 1. september 2011). I Syltefjord og Hamningberg filtreres/siles 
overflatevann fra bekk/elv før det slippes ut på fordelingsnettet. Det er ingen 
vannbehandling. Ved Storelva vannverk er det grunnvann ved hjelp av infiltrert elvevann. Fra 
grunnvannsbrønnene pumpes vannet til vannbehandlingsanlegget. Behandlingsanlegget har 
UV-stråling som desinfeksjonsmetode. Vannet pumpes dessuten gjennom trykksiler. 
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Anlegget har i tillegg installasjoner for nødklorering og nødstrømsaggregat. Styring av 
behandlingsanlegget og grunnvannspumpene skjer via et sentralt driftskontrollanlegg som 
ble bygget samtidig med det nye vannverket.  
 
Kommunen hadde i 1996 i alt ca. 31 km kommunale vannledninger (grøftelengde). Rundt 
13% av disse (4 km) var plastledninger, mens resten besto av støpejern. (Jfr. 
Rehabiliteringsplan for ledningsnettet, Aquapartner 1996).  
 
I perioden 1997 – 2013 ble 2.770 m vannledninger lagt nytt. Av disse var 2.660 m 
støpejernsledninger. I samme periode ble det kjørt flere lekkasjesøk, og skader ble utbedret. 
Dette har resulterte i markant nedgang i vannforbruket i kommunen. Det er viktig at 
systematiske lekkasjesøk gjennomføres også i kommende planperiode samtidig som det 
opprettholdes en høy frekvens på sanering av gammelt ledningsnett. Utskiftningstakten 
gjennom de siste 16 år er på om lag 180 år og må økes betraktelig. 
 

2.5 VANNKVALITET OG KAPASITET 
Vannprøver tas ved Storelva vannverk iht. prøvetakingsplan fra KS-systemet. Analysene har 
tidligere vært stabile uten avvik fra drikkevannsforskriftens krav. I 2014 har det imidlertid 
vært avvik på koliforme bakterier både på råvann, og i august også på rent vann. Dette er 
alvorlig og tiltak er satt inn for å lukke avviket. 
 
Ved Syltefjord vannverk er det kun tatt sporadiske vannprøver i 2014. Her er det også 
registrert koliforme bakterier. Ved Hamningberg vannverk er det ikke tatt vannprøver dette 
året.  
 
Teoretisk sett skal det være god kapasitet ved vannverkene, både i nedslagsfelt/kilde og i 
transportsystemet. I Båtsfjord er det til dels stor overkapasitet i transportsystemet. Den 
senere tid har det imidlertid vært kapasitetssvikt ved minst en av grunnvannsbrønnene. 
Dette forholdet kombinert med store lekkasjer på nett medfører at vannverket tidvis driftes 
med minimal sikkerhetsmargin sett i forhold til kapasitet. 
 

2.6 VANNFORSYNING UNDER EKSTRAORDINÆRE FORHOLD 
Vannverket plikter iht. drikkevannsforskriften å kunne levere vann også under 
ekstraordinære forhold. Kommunen kan etter drikkevannsforskriften bestemme at det i et 
begrenset tidsrom skal leveres vann fra et kommunalt vannverk selv om kravene til 
vannkvalitet ikke er oppfylt.   
 
Videre skal vannverket ha en reservevannsforsyning. Det følger videre av 
drikkevannsforskriftens krav til leveringssikkerhet at vannverket også må ha en 
reserveforsyning som sikrer tilstrekkelige mengder under normale forhold dersom 
hovedforsyningen skulle svikte. Storelva har egen mulighet for reserveforsyning. Dessuten 
ligger Storelva og Syltefjord i rimelig nærhet til hverandre. En gjensidig forsyning ved hjelp av 
tankbil til minimumsforbruk vil være fullt mulig dersom et av vannverkene skulle få 
betydelige problemer med leveransen. I tilfelle forurensning av alt overflatevann (Syltefjord, 
Hamningberg og p.t. også Båtsfjord) i kommunen, vil grunnvann kunne gjenstå som eneste 
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reelle alternativ til vannforsyning på kort sikt. Av 5 grunnvannsbrønner er kun 4 operative 
(antar kollaps skyldes grunnforhold/utvasking av masser rundt brønnen).  
 

2.7 HANDLINGSPLAN 
Med bakgrunn i endrede rammevilkår, samt dagens tilstand på vannforsyningssektoren i 
Båtsfjord (se internrevisjonsrapport av 21. november 2007), er det utarbeidet en 
handlingsplan for gjennomføring av tiltak fra 2020 til 2023. 
 

2.8 GEBYRER 
Kommunen kan med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og 
forurensningsforskriften kap. 11 fastsette gebyrer, men disse skal ikke overstige kommunens 
nødvendige kostnader på vannforsyningssektoren. For kundene/abonnentene er det viktig 
at gebyrsystemet oppfattes som rettferdig og forståelig. Hvorvidt prisen på vann er høy eller 
lav vil avhenge av en sammenligning med andre kommuner for tilsvarende tjenester. 
 
Hovedplan vannforsyning inneholder en rekke forslag til investeringer; jfr. handlingsplanen, 
pkt. 4.2. Nye investeringer vil – sammen med allerede gjennomførte investeringer - naturlig 
nok påvirke utviklingen av gebyrene i årene som kommer. Oversikt over forventet fremtidig 
gebyrutvikling omfattes imidlertid ikke av denne revisjonen.   
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3.0 RAMMEBETINGELSER 

3.1 STATLIGE RAMMEBETINGELSER 
Hovedmålet med dette dokumentets handlingsplan er å tilfredsstille nasjonale og lokale mål 
om kvalitet og leveringssikkerhet på vannforsyningssystemet i Båtsfjord. Dette gjøres 
gjennom krav og retningslinjer fastsatt i forskrifter og lokale vedtak og bestemmelser.  
 
Statlig regelverk har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Det er blant annet 
fastsatt ny forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) der 
hovedmålet var å samle alle forskrifter gitt i medhold av forurensningsloven. 
 
Drikkevannsforskriften: 
Kravene til vannkvalitet framkommer i ny drikkevannsforskrift. Forskriften definerer et 
vannforsyningssystem som alle elementer fra vanntilsigsområde, råvannskilde, 
vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem. Tilhørende driftsrutiner og vannet i selg selv 
er en del av vannforsyningssystemet. 
 
De viktigste kravene til vannforsyningen er: 
 
• Vannforsyningssystem skal godkjennes av Mattilsynet. Godkjenningsmyndigheten var 

tidligere tillagt kommunestyret. 
• Vannverkseier har opplysningsplikt til både abonnenter og eksterne myndigheter. 
• Det skal iverksettes tiltak og forefinnes driftsplaner og beredskapsplaner som sikrer 

leveranse av tilstrekkelige mengder drikkevann av godkjent kvalitet. 
• Drikkevannskvaliteten skal tilfredsstille nærmere bestemte konsentrasjonsverdier for 

angitte parametere. 
• Vannkilde skal beskyttes og vannet behandles for å hindre forurensning og sikre 

nødvendig kvalitet.    
 
Forurensningsforskriften: 
De viktigste kravene i forurensningsforskriften mtp. vannforsyning er:  
 
• Del 4A: Kommunale vann- og avløpsgebyrer 
• Del 5: Visse forurensede komponenter til vann og grunnvann 
• Del 6: Forurensning til vassdrag g det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter 
• Del 8: Tillatelse til forurensning 
 
Mattilsynet godkjente Båtsfjord vannverk 1. oktober 2013. Mattilsynet har også vært på 
flere tilsyn ved Båtsfjord vannverk de siste årene. Siste tilsyn i 2018, som gjaldt drift av UV-
anlegg, avdekket ikke forhold som kunne føre til påpekning av plikt eller varsel om vedtak.   
7 

3.2 LOKALE RAMMEBETINGELSER 
Båtsfjord kommune har vedtatt egen VA-forskrift som bl.a. regulerer hvordan gebyrer skal 
fastsettes.  
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Det er også vedtatt egen VA-norm som regulerer all utførelse av, kvalitet, dokumentasjon 
mv. på alle kommunale VA-installasjoner. Gjeldende versjon er datert 15. desember 2010 og 
vedtatt i kommunestyret 1. september 2011. Kommunestyret har 24. november 1999 også 
vedtatt sanitærreglement som regulerer forholdet mellom kommunen som leverandør og 
abonnentene som kjøper av VA-tjenester.  
 
Det er vedtatt felles klausuleringsbestemmelser for alle vannverkenes inntaksområder, 
kilder og nedbørsfelt. Gjeldende klausuleringsbestemmelser ble vedtatt av kommunestyret 
den 1. september 2011. 
 
Båtsfjord kommunes gjeldende kvalitetssystem (KS-system) for vann og avløp er utarbeidet 
av Aquapartner AS og datert 30. desember 2011, revidert i 2013.  
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4. REVISJON HOVEDPLAN VANNFORSYNING 
Revisjon av hovedplan vannforsyning er delt inn i et sammendrag som omhandler vesentlige 
endringer i henhold til gjeldende hovedplan vannforsyning, og en handlingsplan for perioden 
2020 – 2023. Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av eksisterende hovedplans 
tilsvarende handlingsplan, med hensyn til oppståtte endringer i forutsetninger, behov og 
krav samt allerede utførte og planlagte tiltak.  
 

4.1 SAMMENDRAG 

4.1.1 Bakgrunn 
Vannforsyningen i Båtsfjord kommune består av 
3 vannverk. Storelva kommunale vannverk 
forsyner tettstedet Båtsfjord, mens Syltefjord og 
Hamningsberg vannverk forsyner hytteområdene 
på disse plassene. Storelva vannverk er godkjent 
av Mattilsynet. Både Syltefjord og Hamningberg 
vannverk har pr. jan. 2013 over 20 abonnenter 
og er således også godkjenningspliktige. Alle 
vannverkene var vilkårsgodkjente etter tidligere 
godkjenningsordning, men vilkårene ble aldri 
oppfylt.  
 

4.1.2 Vannforbruk 
Folketallet i kommunen var pr. 2. kvartal 2019 på 2232 innbyggere. Folketallet de siste årene 
har vært relativt stabilt etter en forutgående periode med kraftig nedgang fra 2901 
innbyggere i 1978. Siden 2010 har det vært en jevn befolkningsvekst i kommunen.  
 
Industrielt er kommunen avhengig av fiskeindustrien; en industri med raske endringer. Etter 
en periode med stabil aktivitet har det de siste årene vært en økning innenfor industrien.  
 
På bakgrunn av både økt befolkningsvekst og økt aktivitet innen fiskeindustrien, vil behovet 
for stabil og god vannforsyning øke.  
 
Gjeldende hovedplan angir en lekkasjeprosent på 51 % av totalforbruket i 1999. 
Internrevisjonsrapporten av nov. 2007 beskriver vannforbruket «som å være ute av kontroll» 
med en produksjon pr innbygger på hele 5600 l/døgn (normalt døgnforbruk regnes å ligge på 
omlag 250 l/døgn).  
 
Kommunen har i løpet av de siste 6 - 7 årene rehabilitert flere ledningsstrekk i Båtsfjord 
tettsted. Det målte vannforbruket viser for 2011 en produksjon pr innbygger på 3880 l/døgn, 
for 2012 på 3968 l/døgn og for 2013 på 3871 l/døgn. Det vil si at vannproduksjonen er 
redusert med ca. 30 % siden 2007. Allikevel har kommunen fremdeles en vannproduksjon 
som er mer enn 10 ganger behovet når man har korrigert for solgt industriforbruk (ca. 150 
l/døgn pr innbygger). Kommunens driftspersonell har ingen klar formening om hvor 

Båtsfjord 
vannverk. 



Båtsfjord kommune – handlingsplan vannforsyning 2020 – 2023 
 

 12 

lekkasjene kan være. Ved Syltefjord og Hamningberg vannverk finnes ingen opplysninger om 
forbruk.  
 

4.1.3 Vannkilder 
Storelva kommunale vannverk består av 5 inntaksbrønner for grunnvann, inkl. prøvebrønnen 
«94». Det er kun 4 grunnvannsbrønner som er 
operative p.t. Grunnvannsbrønnenes pumper er 
utstyrt med nødstrømsaggregat. Det er også 
etablert kapasitetsforsterkning med vann fra 
Storelva som føres i rør fra Storelva demning til 
naturlig trykkinfiltrasjon i brønnområdet. Fra 
brønnene pumpes vannet til 
vannbehandlingsanlegget.  
 
Vannverkene i Syltefjord og Hamningberg forsyner 
fritidsbebyggelsen i områdene. 

 
Det er vedtatt klausuleringsbestemmelser for 
vannverkenes inntaksområder, kilder og nedbørsfelt. Klausuleringene ble oppdatert i 2011, 
men det gjenstår tiltak som bla. inngjerding av brønnområdet.  
 
Kapasiteten for vannverkene burde være tilstrekkelig. Imidlertid er den ene 
grunnvannsbrønnen kollapset. Dette fører til at vannverket for tiden driftes med et 
minimum av leveringssikkerhet. I 2014 er det likeledes registrert koliforme bakterier ved 
prøveuttak av råvann.  
 

4.1.4 Vannbehandling 
Behandlingsanlegget ved Storelva kommunale vannverk har UV-stråling som 
desinfeksjonsmetode (hygienisk barriere nr. 2). Vannet pumpes dessuten gjennom trykksiler. 
Anlegget har i tillegg installasjoner for nødklorering og nødstrømsaggregat. 
 
Kloranlegget er montert før automatsilen og UV-anlegget, og må flyttes til etter silen. 
Reservepumpe for grunnvannsanlegget bør komme på plass i Båtsfjord vannverk for raskt å 
kunne foreta en utskifting ved pumpefeil.  
 
Styring av behandlingsanlegget og grunnvannspumpene skjer via et sentralt 
driftskontrollanlegg som ble bygget samtidig med det nye vannverket. Driftskontrollanlegget 
er utdatert og må oppdateres eller skiftes. Vannbehandlingsanleggets nødstrømsaggregat er 
i behov av omfattende vedlikehold. 
 
I Syltefjord er det montert trykksil mens det i Hamningberg er montert plansiler i inntaket. 
Det er ingen desinfeksjon ved disse to anleggene. 
 

Grunnvannsbrønner 
Storelva. 
Samlestokk og 
pumper. 
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4.1.5 Vannkvalitet 
Analyser av drikkevannet ved Båtsfjord vannverk har tidligere vært stabile uten avvik fra 
drikkevannsforskriftens krav. I 2014 var det imidlertid vært avvik på koliforme bakterier både 
på råvann, og i august også på rent vann. Dette er alvorlig og tiltak må settes inn for å lukke 
avviket.  
 
Ved Syltefjord vannverk er det kun tatt sporadiske vannprøver i 2014. Her er det også 
registrert koliforme bakterier. Ved Hamningberg vannverk er det ikke tatt vannprøver dette 
året.  
 

4.1.6 Dokumentasjon, sikkerhet og styring 
Båtsfjord kommune har etablert eget kvalitetssikringssystem for vann- og 
avløpsvirksomheten. Dette er utarbeidet av Aquapartner og datert 30. desember 2011, sist 
revidert 2013. Systemet inneholder blant annet IK-MAT og sikkerhets- og beredskapsplan 
som bygger på ROS-analyse gjennomført i 2011. Dette gir et godt grunnlag for 
forskriftsmessig drift av vannforsyningen. P.t. arbeides det med revisjon av ROS-analysen for 
Båtsfjord vannverk etter beredskapsøvelse gjennomført i mai 2019. Driftsinstruks for 
vannverket mangler. 
 
I planperioden prioriteres derfor å holde systemene à jour og innlemmet i daglig drift 
gjennom opplæring og nødvendig oppfølging. Driftsinstrukser oppgraderes, personell og 
HMS-rutiner styrkes. Vaktordning/beredskap vurderes gjennom arbeid med ROS-analysen.  
 
Som et viktig tiltak for å sikre god vannkvalitet og forhindre tilfeldig forurensning er 
abonnentenes påkoblinger registrert og skal om nødvendig utbedres i perioden. Dette 
gjelder abonnenter hvor det drives virksomhet av en slik art at tilbakeslagssikringer mot 
vannledningsnettet er påkrevet. 
 

4.1.7 Sentralt driftskontrollanlegg 
Grunnvannspumper, vannbehandling og trykkøkningsstasjoner styres ved hjelp av sentralt 
driftskontrollanlegg som forutsatt i vedtatt hovedplan fra 1997. 
 
Til driftskontroll brukes standard PC som driftssentral. Den står plassert på 
vannbehandlingsanlegget. Denne har ingen back-up løsning og anses pr. i dag som utdatert.  
 
Driftskontrollen er levert av Normatic som også har avtale om årlig service på utstyret.   
 
Kommunen gjennomførte i november 2012 en inspeksjon av SD-anlegget. Inspeksjonen ble 
utført av Aquapartner AS, se rapport av 16. januar 2013. Rapporten konkluderer med behov 
for enten oppgradering eller installering av nytt toppsystem for SD-anlegget. 
 
I planperioden utredes og igangsettes tiltak.   
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4.1.8 Transportsystemet 
Vannledningsnettet var ifølge Rehabiliteringsplanen av mars 1996 på totalt 31.400 m hvorav 
6.100 m overføringsledninger og 25.700 m distribusjonsnett. Distribusjonsnettet bestod da 
av rørmaterialene: 
 

• SJG (grått støpejern):    8.450 m 
• SJK (duktilt støpejern):   13.080 m 
• PE/PVC (Polyetylen/polivinylclorid):  4.170 m 

 
I forbindelse med etableringen av Båtsfjord vannverk ble overføringsnettet frem til 
tettstedet (Strømmen) styrket. Overføringsnettet fra Storelva vannverk frem til ved den 
tidligere trykkøkeren på Strømsnes består av 1 stk. VL 400 SJK og 2 stk. VL 400 PE. Fra 
Strømsnes mot sentrum ledes vannet i 2 stk. VL 300 SJK som går delvis parallelt med FV-891. 
Fra Neptunbukta går det 1 stk. 315 PE over bukta mens en nylig omlagt ledning i 280 PE 
følger FV-891.   
 
Rehabiliteringer utført i perioden 1997 – 2007:  
 

• 1998: Hamnedalen, lengde 110 m 225 PVC. 
• 2006: Hindberggaten, lengde 460 m, utskiftning av støpejernsledning til PE.  

 
 
Rehabiliteringer utført i perioden 2007 – 2013: 
 

• Gamle Kirkegårdsvei, Syltefjordveien, Ravneveien, Skolegata, Fjordveien, ca 2.200 m. 
Hovedsakelig utskifting av SJK til PE. 

 
Rehabilitering utført i perioden 2013 – 2019:  
 
Dette gir en utskiftningstakt på ca. 180 år for hele nettet. Denne utskiftingstakten bør økes 
til mer enn det dobbelte hensyntatt det allerede oppdemmede behovet for sanering av 
ledningsnett i kommunen.  
 
Fortsatt utskifting av eldre ledningsnett vil være den største utfordringen i kommende 
handlingsplanperiode. Utskifting av eldre vannledningsnett må samordnes med tilsvarende 
utskifting av avløpsledningsnettet. 
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Kommunen mangler sluttføringen av 
digitalt ledningskartverk. Slikt 
kartverk er grunnlag for alle 
planmessige tiltak og må ferdigstilles 
snarest. Det digitale kartverket må 
omhandle hele ledningsnettet; både 
vann, spillvann og overvann. 
Kommunen har installert Gemini 
portal og det arbeides fortløpende 
med registrering og oppdatering av 
ledningskartverket.   
 
Ledningsnettet lider av mangel på 

vedlikehold. Det må innføres rutinemessig spyling og rensing av nettet samt vedlikehold av 
kraner og brannventiler. 
 
I tillegg må det legges kontinuerlig arbeid i å søke og eliminere lekkasjer på nettet. 
 
Det er meget god kapasitet i ledningsnettet, til dels stor overkapasitet. 
 

4.1.9 Trykkforsterkere og reduksjoner 
I Båtsfjord finnes en større trykkforsterker, Prestegårdsbakken. Denne stasjonen har 
moderne styring og nødstrømsaggregat og er i god stand. I tillegg finnes et par mindre 
stasjoner i Nordskogen. Disse er det ikke behov for når sonedeling fungerer etter at 
trykkreduksjoner er skiftet som nevnt under. 
 
Det er lagt opp 2 trykksoner i tettstedet med i alt 3 trykkreduksjoner i området i 
Nordskogen. En av disse reduksjonene ble fornyet i 2011. De resterende to må skiftes ut. 
Dette vil – sammen med eliminering av lekkasjer – gi stabile trykkforhold på nettet i hele 
bygda.  
 

4.1.10 VA-norm og sanitærreglement 
Kommunens gjeldende VA-norm er datert 15. desember 2010. Normen sikrer rett og 
ensartet utførelse av kommunale VA-anlegg. Det er videre utarbeidet og vedtatt 
sanitærreglement som regulerer forholdet mellom abonnentene som kjøpere av VA-
tjenester og kommunen som leverandør, samt bestemmelser om teknisk utførelse av private 
sanitæranlegg som kobles til kommunens VA-anlegg. Det må følges opp at 
sanitærreglementet anvendes i praksis. 
 
  

Gammel felleskum 
for vann og avløp. 
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4.2 HANDLINGSPLAN 

4.2.1 Generelt 
Handlingsplanen for 2020 til 2023 kan deles inn i to hovedfokusområder, et administrativt og 
et anleggsteknisk: 
 

1. Administrativt:  
a) Starte prosess med godkjenning av Syltefjord og Hamningberg vannverk.  
b) Få på plass manglende administrative verktøy med tilhørende dokumentasjon 

og få disse operative i den daglige driften. 
 

2. Anleggsteknisk: 
a) Rehabilitering av ledningsnett og andre tekniske installasjoner. 

 

4.2.2 Godkjenning av vannverk 
 
Båtsfjord: 
Søknad om oppstartstillatelse for Båtsfjord vannverk ble sendt Mattilsynet 16. september 
2004. Godkjenningsinspeksjon ble gjennomført av Mattilsynet 14. april 2005. I sin rapport 
etter inspeksjonen sier Mattilsynet at de før endelig sluttbehandling av søknaden ønsker en 
tilbakemelding om hvilken vurdering som er gjort med tanke på bortfall av høydebasseng og 
hvordan punktet om leveringssikkerhet skal ivaretas. Videre ber de om at sikkerhets- og 
beredskapsplanen for vannforsyningen oppdateres i forhold til Båtsfjord vannverk. 
Tilbakemelding ble satt til 30. september 2005. Sistnevnte punkt ble ivaretatt gjennom ny 
sikkerhets- og beredskapsplan innarbeidet i kvalitetssikringssystemet for vann- og 
avløpsvirksomheten datert 30. desember 2011 med siste revisjon i 2013. 
 
Høydebasseng er et hensiktsmessig tiltak for å sikre leveringssikkerheten i forhold til både 
kvalitet og mengde vann til forbrukerne. Et høydebasseng gir et stabilt trykk på nettet, det 
utjevner variasjoner i forbruket gjennom døgnet, det sikrer nødvendig volum til 
brannvannsdekning og det sikrer forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen. Det er i 
tidligere utredninger foreslått to ulike steder for etablering av høydebasseng; Hamnevann og 
Storelva (Flyplassveien). 
 
Argumenter som taler mot etablering av høydebasseng for Båtsfjord vannverk er i hovedsak 
knyttet til det store lekkasjetapet på ledningsnettet. Lekkasjetapet gir en usikkerhet i forhold 
til dimensjonering av høydebassenget og i hvilken grad en slik etablering er regningsvarende 
på nåværende tidspunkt. Det er derfor sett på alternativer til høydebasseng i forhold til 
leveringssikkerhet inntil utbedringene på ledningsnettet er kommet såpass langt at 
lekkasjetapet kan sies å være under kontroll.  
 
Alternativer til høydebasseng vil være å sikre leveringssikkerheten gjennom andre tiltak. For 
Båtsfjord vannverk er det installert nødstrømsaggregat som trer i kraft ved strømutfall. Det 
er også på plass nødstrømsaggregat på trykkøkningsstasjonen i Prestegårdsbakken. Det er 
dublering av tilførselsledningene fra vannverket og frem til tettstedet og gode 
rundkjøringsmuligheter i tettstedet som sikrer vannforsyning frem til forbrukerne om 



Båtsfjord kommune – handlingsplan vannforsyning 2020 – 2023 
 

 17 

ledningsbrudd skulle oppstå. Ved en evt. forurensning eller kollaps i grunnvannsbrønnene vil 
det være mulig å etablere leveranse av vann direkte fra Storelva til behandlingsanlegget hvor 
vannet kan kjøres gjennom både UV-anlegget og kloranlegget. 
 
I forbindelse med utbygging av Storelva vannverk ble høydebassenget kostnadsberegnet til 
ca. 6. mill. kr for et 5.000 m3 basseng (2005 kr). Med dagens vannforbruk vil et slikt basseng 
kun ha kapasitet for vel 14 timers forbruk, og det reelle behovet for et tilfredsstillende 
bassengs kapasitet er kanskje henimot det dobbelte. En investering i dagens kroneverdi på i 
størrelsesorden 18 mill. kr. Selv om dette er basert på eldre kalkyler som må revideres 
forteller det oss at høydebasseng er en stor investering. Samtidig er det knyttet stor 
usikkerhet til dimensjoneringen av et fremtidig høydebasseng ut fra det store og usikre 
lekkasjetapet på ledningsnettet. Investeringene i nær fremtid bør derfor øremerkes til 
rehabilitering av ledningsnett. 
 
Konklusjon «Vurdering med tanke på bortfall av høydebasseng og hvordan punktet om 
leveringssikkerhet skal ivaretas»: 
 
Leveringssikkerhet ivaretas ved: 
 

• I Båtsfjord er det etablert reserveforsyning (med 2 hygieniske barrierer) som til 
enhver tid kan idriftsettes. 

• Alle installasjoner i vannforsyningen som er avhengig av el. kraft har installert 
reservekraftforsyning med automatisk start ved nettutfall. 

• Tilførselsledningene fra vannverket og frem til tettstedet er lagt med dublering. Det 
er gode rundkjøringsmuligheter i tettstedet som sikrer vannforsyning frem til 
forbrukerne om ledningsbrudd skulle oppstå. 

• Konklusjonen trekkes på bakgrunn av gjennomført ROS-analyse for vannforsyningen i 
2011 med tilhørende sikkerhets- og beredskapsplanlegging. 

 
Syltefjord og Hamningberg: 
Ved Syltefjord og Hamningberg vannverk forsynes hyttebebyggelse vesentlig i 
sommerhalvåret. 
 
Nedslagsfeltene er klausulert og dersom klausuleringsbestemmelsene overholdes har 
vannverkene en hygienisk barriere. 
 
Forsyningen på begge steder må anses som enkel med inntak i bekk, siler og direkte 
distribusjon på fordelingsnett til fritidsbebyggelsen. Inntakene må fornyes og deretter 
vedlikeholdes kontinuerlig. 
 
Hamningberg vannverk eies av Båtsfjord kommune, men driftes av Hamningberg bygdelag 
(driftsavtale fra 1980-årene). I de siste årene har vannverket, dvs. hovedledningen og diverse 
stikkledninger, blitt oppgradert av Bygdelaget mens kommunen har levert kummer og 
rørdeler. 
 
På sikt må det etableres en hygienisk barriere 2 ved begge vannverkene. Dette løses 
sannsynligvis best som desinfeksjon for eksempel ved hjelp av UV-bestråling. 
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Systematiske prøvetakingsrutiner med analyse av vannprøveuttakene må innføres. Øvrige 
administrative verktøy tilpasses også disse vannverkene og innføres i praksis. 
 
Når dette er gjennomført vil man kunne søke godkjenning av begge vannverkene. 
 

4.2.3 Rehabilitering av ledningsnett og tekniske installasjoner. 
Fortsatt rehabilitering av ledningsnettet må prioriteres. Utbyggingstakten må økes 
betraktelig i planperioden for å sikre en fremtidig vannforsyning iht. drikkevannsforskriften 
og kommunens mål. 
 
Registrering av utspylinger/frosttappinger må foretas slik at rutine for stenging og åpning av 
disse kan innføres. Dette vil kunne senke lekkasjevannmengden betraktelig i 
sommerhalvåret. Utspylinger må også sikres mot tilbakestrømming av forurenset væske til 
ledningsnettet. Et program for kontroll med og utskiftning av brannventiler må innføres. 
Dette også for å sikre mot tilbakestrømming av forurenset væske. De tre gamle soneskillene 
med reduksjonsventiler rehabiliteres og overflødige trykkøkere i Nordskogen settes ut av 
drift. 
 
Det er satt opp en handlingsplan (tabell 1) som viser administrative tiltak og anleggstekniske 
investeringer med forslag til prioriteringsrekkefølge for perioden 2020 – 2023. 
Investeringene er vist i hele mill. kr eks. mva. 2019.  
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Tab. 1. Handlingsplan vann Båtsfjord kommune 2020 til 2023 
Handlingsprogram vann Båtsfjord kommune 2020 - 2023 

 mill. kr. 2019 eks. mva 
  

Investeringstiltak Ref. 2020 2021 2022 2023 Sum 
Godkjenning Syltefj./Hamningberg vannverk IR/SB       0,3 0,3 
Oppdatere driftsinstruks og IK-system IR/SB   0,2     0,2 
Tiltak i brønnområdet Storelva IR/SB 0,6       0,6 
HMS-sikre vannbehandlingsanlegg, endre klordos. IR/SB 0,2       0,2 
Rep. og oppdatering av UV-anlegg IR/SB 0,3       0,3 
Rep. og service på nødstrømsaggregat IR/SB 0,2       0,2 
Kontroll med vannforbruket/lekkasjesøk IR/SB 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
Sonedele med reg. ventil/kummer IR/SB 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
Tilbakeslagssikring abo. og kummer IR/SB 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
Utarbeide spyleplan IR/SB   0,2     0,2 
Vannbehandling Syltefjord og Hamningberg IR/SB   1,5 1 0,5 3 
Gjenopprette og ajourføre dig. kartverk IR/SB 0,4       0,4 
SD-anlegg, oppgradering/utskifting SD 0,3 0,4     0,7 
VA Holmen (boliger)     5,7 5,7 5,7 17,1 
VA Storholmen (industri)   9       9 
VA Klausjorda   6,15     2,6 8,75 
Brønn C, ny brønn må etableres   2         
Ivaretakelse leveringssikkerhet, utredning MT   0,3     0,3 

Sum   19,8 8,9 7,3 9,7 43,7 
  .           

Interne tiltak             
Årlig gjennomgang av KS-system IR x x x x   
Ajourhold/utvikling dig. ledningskartverk IR x x x x   
Tilrettelegging ekstraord. vannforsyning IR x x       
Opplæring og innreg. SD-anlegg IR x x       
Sikring/rep./vedl.hold brannventiler/kraner IR x x x x   
Spyling ledningsnett IR x x x x   
Vedlikeholds- og renholdsplan bygninger IR   x       
Politisk behandling rev. hovedplan vann IR 2020         
Styrking av personellsituasjonen IR x x       
Etabl. opplæringsplaner og gj.føre oppl. IR x x       
Registrering utspylinger/frosttappinger IR x         

       
Referanser:       
IR: Internrevisjonsrapport vann 211107       
SD: Rapport sentralt driftskontrollanlegg 160113      
RP: Rehabiliteringsplan Mars 1996       
SB: Sikkerhets- og beredskapsplan 151211       
MT: Pålegg Mattilsynet 091112       

 
Grimstad, XXXXXX 
Tina Marie Hjemdahl  


