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INNKALLING

Oppdragsnavn: Båtsfjord barnehage – Samlokalisering av barnehager

Oppdragsgiver:
Båtsfjord kommune

Møtetype: Styringsgruppen Fase 1 Møte nr.: 5

Møtested: Nettmøte / fysisk møte

Møtedato: 22.6.2023 / Kl: 1200-1300 Referat
dato: 22.06.2023

Referent: Torfinn Bobakk

Neste møte:

NAVN INIT. FIRMA ROLLE TILSTEDE

Trond Henriksen TH Båtsfjord kommune Rådmann

Espen Nystad EN Båtsfjord kommune Sektorleder MUNT

Jorun Økland JØ Båtsfjord kommune Barnehage faglig rådgiver

Susanne Antonsen SA Båtsfjord kommune Leder Klausjorda

Britt M Hansen BMH Båtsfjord kommune Leder Nordskogen

Lone Johnsen LJ Båtsfjord kommune Ordfører

Ina Cathrine Eriksen IE Båtsfjord kommune Pedagogisk leder og
språkressurs (Klausjorda)

Richard Flate RF WSP Norge AS Ass. prosjektleder

Torfinn Bobakk TB WSP Norge AS Prosjektleder X

Agenda:

o Innstilling av entreprenør for gjennomføring av skisseprosjekt, med opsjon på
forprosjekt og  opsjon på gjennomføring.
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5.1 Anskaffelse av entreprenør
Etter tilbakemelding fra kommunestyret iverksatte vi anskaffelse av
entreprenør som kan være med på ferdigstilling av skisseprosjekt, med opsjon
på forprosjekt og bygging.
Konkret så er anskaffelsen som følger:

1. Anskaffelsen gjelder sluttføring av skisseprosjekt.
2. Opsjon på gjennomføring av forprosjekt
3. Opsjon på gjennomføring av bygging

Opsjonene innløses dersom det er politisk vilje for videreføring. Motivasjon for
videreføring skal være at opprinnelig rom- og funksjonsprogram er ivaretatt og
at prosjektet er innenfor vedtatt budsjett.

I forhold til fremdrift er det intensjon om å sende ut meddelelse til leverandører
26.6.2023, og kontraktsinngåelse i august 2023.
Det er også intensjon om ferdigstilling av skisseprosjekt innen utgangen av
september 2023. Oppstart bygging er fremdeles rett etter at elvene på
Nordskogen har flyttet over til den nye skole, i februar/mars 2024.

5.2 Innstilling av entreprenør

Ved utløpt frist for innlevering av tilbud var det kommet inn ett tilbud. Tilbudet er kommet fra
Entreprenør Harald Nilsen AS.

Ett tilbud betyr at vi ikke får sammenlignet med andre tilbud, og dermed kunne vært usikker
på hvordan tilbudet er i forhold til øvrig marked.

Når det først skulle skje at det kom inn kun ett tilbud, så er det stor fordel at dette er samme
entreprenør som er engasjert i bygging av skolen. Dette er en entreprenør som kommunen
kjenner godt til, og har kun gode erfaringer med Entreprenør Harald Nilsen AS.

I forhold til at det mangler sammenligningsgrunnlag så må innkomne tilbud vurderes på
bakgrunn av erfaring med sammenlignbare prosjekt. I tillegg er gjennomføringsformen
utarbeidet slik at det er enklere å sammenligne opp mot erfaringer. Gjennomføringsformen er
at vi kun har bedt om timepriser, påslagsprosenter, ressurser som tilbys, og en
oppgaveforståelse.

Ressurser og timepriser er helt klart innenfor akseptabelt nivå. Dette er selvsagt en effekt av
at entreprenøren har antatt at det vil komme inn konkurrerende tilbud.

Tilbudet ressurser er ressurser som vi kjenner til fra skoleprosjektet, og har kun gode
erfaringer med dem.

Oppgaveforståelsen viser at Entreprenør Harald Nilsen AS har god forståelse av oppgaven
som skal gjennomføres, og det fremgår også at de er motivert for oppgaven.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner inngåelse av kontakt med Entreprenør Harald Nilsen AS

Vedlegg: Evaluering tilbud


